

Приложение 1  
к приказу № 059-08/250-01-10/98  
от 28.04.2023

Дорожная карта  
мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности  
с непосредственным применением федеральной образовательной программы  
дошкольного образования

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по подготовке ведения ФОП дошкольного образования.	Март	Заведующий	Приказ
1.2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО	Март	Лобанова Л.Б.	Приказ
1.3	Организация и проведение педагогических советов, посвящённых вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Май, Август	Лобанова Л.Б.	Приказ
1.4	Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Апрель	Лобанова Л.Б. Пестерева Л.В. Шестакова Н.Б.	Приказ
1.5	Анализ содержания ФОП ДО. Определение и	Апрель-май	Лобанова Л.Б. Пестерева Л.В. Шестакова Н.Б.	Протоколы

	внесение основных изменений и дополнений в ООП ДО.			
1.6	Представление проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО на Установочном Педагогическом совете.	Август	Лобанова Л.Б. Пестерева Л.В. Шестакова Н.Б.	Проекты обновленных локальных актов.
1.7	Издание приказа об отмене ООП ДО детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно образовательной деятельности.	Август	Заведующий	Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.
1.8	Издание приказа об утверждении рабочих программ педагогов и специалистов.	Август	Заведующий	Приказ
1.9	Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования.	Август	Заведующий	Приказы
<b>2. Кадровое обеспечение.</b>				
2.1	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март-май	Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка

2.2	Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО.	Май, июнь, июль	Пестерева Л.В. Шестакова Н.Б.	График повышения квалификации
2.3	Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО.	Май, июнь, июль	Пестерева Л.В. Шестакова Н.Б.	Опросные листы (анкеты)
2.4	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО.	Май, июнь, июль	Пестерева Л.В. Шестакова Н.Б.	Документы КПК
<b>3. Методическое обеспечение</b>				
3.1	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО.	Июнь, июль, август	Лобанова Л.Б. Пестерева Л.В. Шестакова Н.Б.	План методического сопровождения
3.2	Организация индивидуального консультирования педагогов- психологов по вопросам психолого- педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО.	Июнь, июль, август	Лобанова Л.Б. Пестерева Л.В. Шестакова Н.Б.	План консультаций для педагогов ДОУ.
3.3	Разработать методические материалы по	Июнь, июль, август	Лобанова Л.Б. Пестерева Л.В. Шестакова Н.Б.	Методические материалы.

	сопровождению реализации федеральной рабочей программы дошкольного образования.			
3.4	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Июнь, июль, август	Лобанова Л.Б. Пестерева Л.В. Шестакова Н.Б.	Методические материалы.
3.5	Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Июнь, июль, август	Лобанова Л.Б. Пестерева Л.В. Шестакова Н.Б.	Методические материалы.
3.6	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Июнь, июль, август	Лобанова Л.Б. Пестерева Л.В. Шестакова Н.Б.	Рекомендации, методические материалы
<b>4. Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО</b>				
4.1	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	Февраль - август	Лобанова Л.Б. Пестерева Л.В. Шестакова Н.Б.	Обновление и приведение предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП ДО.

4.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения.	Февраль - август	Лобанова Л.Б. Пестерева Л.В. Шестакова Н.Б.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП ДО.
4.3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами.	Февраль - август	Лобанова Л.Б. Пестерева Л.В. Шестакова Н.Б.	Оснащенность методического кабинета необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой.
4.4	Обеспечение доступа педагогам ,переходящим Февраль-на ФОП ДО , к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Февраль - август	Лобанова Л.Б. Пестерева Л.В. Шестакова Н.Б.	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ.
<b>5. Информационное обеспечение</b>				
5.1	Проведение родительских собраний, включающих вопросы, посвященные применению ФОП ДО.	Апрель-июнь	Члены рабочей группы	Протоколы

5.2	Создание раздела ФОР ДО на официальном сайте ДОУ.	До 10.05.2023	Ответственный за сайт Пестерева Л.В.	Информация на сайте
5.3	Размещение ООР ДО на сайте детского сада, в соответствии с ФОР ДО.	До 31.08.2023	Ответственный за сайт Пестерева Л.В.	Информация на сайте
5.4	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОР ДО.	В течение учебного года	Ответственный за сайт Пестерева Л.В.	Информация на сайте
5.5	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ учебного на ФОР ДО.	В течение учебного года	Ответственный за сайт Пестерева Л.В.	Обеспечение условий открытости в реализации ФОР ДО всех субъектов образования.

Приложение 2  
к приказу № 059-08/250-01-10/98  
от 28.04.2023

Состав рабочей группы по приведению в соответствие основной образовательной программы и адаптированной образовательной программы с ФООП ДО и ФАОП ДО

Председатель рабочей группы:

Ситникова Наталья Вячеславовна – заведующий

Члены рабочей группы:

1. Лобанова Л.Б. – методист
2. Пестерева Л.В, - методист
3. Шестакова Н.Б. – методист
4. Бездомникова Е.В. – заместитель заведующего
5. Гребенникова О.Г. – учитель – логопед
6. Спирина Е.А. – учитель – логопед
7. Рубцова О.В. – учитель - дефектолог
8. Ситчихина И.П. – педагог – психолог
9. Тылицева Е.И. - педагог – психолог
10. Козлова К.А. – инструктор по физической культуре
11. Зубкова М.О. – инструктор по физической культуре
12. Мухаева К.Д. – инструктор по физической культуре
13. Шкляева М.П - инструктор по физической культуре